

Projekt/ Program mall

Projekt har ett start och ett slut, ett program kan pågå över längre tid

Kort beskrivning av projektet

Segling På Lika Villkor (SPLV) startade 2009 och är ett ideellt arrangerat läger vid sjön Aspen i Lerum. Projektet och lägret genomförs av Lerum Aspen Rotaryklubb (LARK) tillsammans med Lerums Segelsällskap (LESS), Lerums scoutkår samt samarbetspartners (sponsorer) och frivilliga ungdomar i kommunen. Lägre hade ett uppehåll under 3 år 2020-2022 men gjorde en omstart inför 2023.

Lägret välkomnar ungdomar i åldern 13-21 år med funktionsvariation - såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar - bara man kan delta i aktiviteter i och nära vatten.

Under själva lägret håller ett 30-tal ungdomsledare i åldern 15-21 år i aktiviteterna. Det är främst ungdomar från Scouterna tillsammans med ungdomsledare med seglingskunskaper från Lerums Segelsällskap (LESS).

Målgrupp och mål

Målet med lägret är att skapa förståelse och vänskap samt framför allt att ha kul ihop! Det är just relationen mellan ledare och deltagare som gör SPLV till ett fantastiskt läger.

Samtidigt som lägerdeltagarna får en chans att uppleva några oförglömliga sommardagar får ungdomsledarna möjlighet att öva praktiskt ledarskap och bygga nätverk.

Lägrets motto är "ett läger för ungdomar av ungdomar".

Målgruppen är ungdomar med olika förutsättningar, såväl deltagare som ledare och deras familjer.

Tidplan

Projektgruppen jobbar med förberedelser för lägret under senhöst/vintern och våren. Ungdomsledarna har 1-2 utbildningstillfällen som genomförs under 1-2 helger i maj. Själva lägret är 3-4 dagar i anslutning till skolavslutningen.

Resurser Tid och Finansiering

Projekt och lägerresurser från LARK

- Projektgruppen består av 8-10 personer, främst från LARK.
- Under själva lägret behövs bemanning från projektgruppen, ca 4 per dag för säkerhet och stöd till ungdomsledarna.
- Utöver dessa behövs ytterligare 4-6 personer från LARK per dag för mat och servering.

Ungdomsledare

Under själva lägret håller ett 30-tal ungdomsledare i aktiviteterna.

Projektkostnad ca 80-100 Ksek som kommer från sponsorer främst från det lokala näringslivet i Lerum samt stiftelser. Därutöver har SPLV en kassa på c.a 150 Ksek.

Andra förutsättningar för att kunna genomföra projektet

Det är främst 2 utmaningar för att genomföra projektet:

- Ungdomsledare. Har tidigare år varit svårt att rekrytera. I och med lägret 2023 finns nu ett bra samarbete med Lerums Segelsällskap, Göteborgs Segelsällskap (parasegling) och Lerums Scoutkår som en fortsatt möjlighet.
- Bemanning av projektgrupp och resurser på plats under lägret. Dessa bör främst komma från LARK.

Kommer projektet leda till god PR för klubben?

Projektet är uppmärksammat och känt inom vårt Rotary distrikt och bland kommuninvånarna. LARK, lokala näringslivet och kommunen får god PR genom bl a artiklar och annonser i våra lokala tidningar.

Våra sponsorer uppmärksammas på SPLV's hemsida i lokalpress och under lägret i form av tröjor, flaggor etc.

Utfärdare

Tomas Wårdh, projektledare för SPLV 2023.